

# Jaarverslag Secretaris 2024

## Voortgang Zonnepark Stoppelsoal

Ook dit jaar heeft de EGB zich ingezet voor de verdere ontwikkeling van Zonnepark Stoppelsoal. Ons doel was om voor de zomervakantie de vergunningaanvraag door de gemeenteraad goedgekeurd te krijgen. Om dit te realiseren, hebben we gesprekken gevoerd met verschillende fracties:

- **FNP** (gesprek op 6 maart): positief, maar met nog enkele vragen.
- **ChristenUnie**: positief over de plannen.
- **VVD**: tegenstander van een park van deze omvang.
- **CDA**: vóór het plan.
- Andere fracties: geen reactie ontvangen.

Daarnaast hebben we overleg gehad met Novar en Enber, onder andere op het kantoor van Novar in Groningen en bij Enber in Heerenveen. Veel voorbereidingen vonden plaats in het gemeentehuis, aangezien de ambtenaren het plan tijdens de raadsvergadering moesten verdedigen. Dit werd bemoeilijkt door het vertrek van enkele ambtenaren.

In juni hebben we deelgenomen aan het **Iepen Podium**, waar zowel wij als tegenstanders ons standpunt presenteerden. De bijeenkomst verliep chaotisch door een onverwachte muzikale protestactie. Een week later, tijdens de raadsvergadering, werd ons plan met ruime meerderheid goedgekeurd.

Na de zomervakantie werd de vergunning gepubliceerd, maar door een fout van de gemeente moest dit proces na vier weken opnieuw plaatsvinden. Vervolgens moest de bezwaartermijn van zes weken afgewacht worden, waarna de rechtbank door achterstanden pas drie weken later uitsluitsel gaf. Net voor de kerst kregen we het definitieve bericht: **geen bezwaren, en daarmee een GO!**

## Oprichting BV Sinnerisping

Om het zonnepark onder te brengen in een aparte rechtspersoon, is een BV opgericht. Leden mochten een naam aandragen, en hieruit is de naam **Sinnerisping** ontstaan: *Energie uit zon!*

De formele oprichting is verlopen via Notariskantoor Ijdema in Franeker. Daarnaast is voor de bestuurders een **bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering** afgesloten ter bescherming tegen niet-opzettelijke fouten.

## Verdere voortgang Stoppelsoal

- **SDE-subsidie**: succesvol aangevraagd en toegekend.
- **Aandelenovereenkomst**: uitgewerkt en akkoord bevonden.

- **Anterieure overeenkomst:** opgesteld tussen Stoppelsoal BV en de gemeente, waarin onder andere is vastgelegd dat het park na 30 jaar duurzaam wordt opgeruimd.
- **Gemeentelijke voorwaarde:** minimaal 50% van de aandelen binnen de gemeentegrens houden. Dit blijkt een lastige eis zonder concreet gemeentebeleid. De gemeente zoekt al zes maanden naar een oplossing.
- **Grondkoop:** Eén van de grondeigenaren wil zijn grond verkopen en heeft een koper. Novar heeft het eerste recht van koop, maar aangezien wij 50% mede-eigenaar willen blijven, moeten we de helft van de koopprijs financieren. De voorkeur gaat uit naar leningen om de eigen investering te beperken. De grond moet uiterlijk in maart 2025 passeren.
- **Realisatiefase:** De eerste afspraken zijn gemaakt.

## Van het aardgas los

Naast het zonnepark wilden we als bestuur opnieuw een informatieve bijeenkomst organiseren over energiebesparing. In overleg met de gemeente ontstond het plan om een breder publiek te bereiken onder het thema *Van het aardgas los*. De gemeente was enthousiast en ondersteunde de organisatie.

De bijeenkomst werd gepland op **26 november in De Ikker**. Er waren presentaties van verschillende bedrijven over energiebesparing en subsidies, waarbij de nadruk lag op informatievoorziening in plaats van verkoop. Hoewel de bijeenkomst goed verliep, bleek uit de opkomst dat er nog veel bewustwording nodig is over het belang van gasvrij wonen.

## Lopende activiteiten

- **Instellen van een commissie** voor de verdeling van mogelijke inkomsten.
- **Vorbereiding op de realisatiefase** van het zonnepark.
- **Verkrijgen van investeringskapitaal** voor de grondkoop en verdere ontwikkeling.

Momenteel telt onze coöperatie **39 leden**.

---

**Secretaris**

EGB Stoppelsoal

..... 2025