

# **Stand van zaken energiepark Sinnerisping per 3-3-2025**

## **Algemeen**

Zoals iedereen weet is voor de afgelopen kerstdagen de vergunning onherroepelijk geworden, en konden we weer een volgende stap gaan zetten. Wat in die voorafgaande periode ook is geregeld, is de toezegging voor de SDE subsidie.

Deze twee genoemde zaken waren een overgang om opnieuw een volgende fase in te gaan.

## **Vervolg naar realisatie**

### **Wat er na de jaarwisseling moest worden opgepakt waren de volgende punten,**

- een soort van vangnetconstructie optuigen, mochten we niet snel genoeg in staat zijn om indien nodig bij te moeten storten in Stoppelsoal, en daarmee verwatering te voorkomen,
- Budget te zoeken voor het betalen van de aansluiting op het stroomnet,
- Aankopen van 8 HA grond gezien één van de boeren zijn land wilde inwisselen voor grond elders,
- Het opstarten van een kick-off overleg waarbij de taken binnen Stoppelsoal verdeeld moeten gaan worden,
- De overdracht moet plaats vinden van de aandelen naar Sinnerisping.

## **Afspraken ter voorkoming van verwatering**

Na een aantal overleggen met de gemeente is hierover inmiddels een afspraak gemaakt. Deze worden vastgelegd in een overeenkomst tussen Sinnerisping en gemeente. Het betreft een afspraak waar NOVAR geen onderdeel van uit maakt.

## **Budget regelen voor de aansluiting op het Net**

In de eerste toezegging gedaan door de FSFE was reeds een bedrag meegenomen voor een aanbesteding reservering op het Net. Gezien niet bekend is wanneer de nota voor de werkelijke aansluiting wordt gestuurd hebben we opnieuw een aanvraag bij de FSFE neergelegd, en ook deze is inmiddels gehonoreerd. Ingeval de nota op de deurmat valt kunnen we deze dus betalen.

### **Aankopen grond**

In de laatste fase voor de werkelijke opstart werden we verrast met de mogelijkheid om grond aan te kopen. Het gaat om 8 HA waar vanaf het begin al een afspraak over ligt dat, mocht de boer het willen verkopen, wij de eerste zijn die dit mogen/kunnen doen. Om niet in een situatie van grondspeculatie te geraken is in overleg met Enber en NOVAR door ons besloten opnieuw hiervoor een verzoek neer te leggen bij de FSFE.

Ook is daarnaast door ons een onderzoek gedaan bij andere investeerders, maar gezien de voorwaarden en het rente percentage bij de FSFE gunstiger bleek is voor dit laatste gekozen.

En ook is deze aanvraag inmiddels akkoord bevonden door de FSFE.

Vooraf hierbij was ook gunstig dat de rente pas in een later tijdsbestek betaald kan gaan worden, en we nu niet rare regelingen hoeven te organiseren.

### **Afspraak plannen voor de overdracht van de grond en koop aandelen.**

Er wordt momenteel een afspraak gemaakt bij een Notaris waar zowel de koop van de grond als de koop van de aandelen plaats zal gaan vinden. Dit overleg vindt nog plaats de middag voor de ALV. Mogelijk kan ik hier tijdens het overleg nog meer van vertellen.

### **Kick-off**

Ook deze afspraak vindt nog plaats voorafgaande de ALV. Net als bij het vorige onderdeel kom ik hier met aanvullende informatie

Het bestuur.